



PROJET SALF

Rapport d'activités Janvier 2014

Sommaire

Points principaux	2
1 Management	2
2 Relations extérieurs	2
3 Investigations.....	2
4 Opérations	2
5 Département juridique.....	2
6 Média.....	2
7 Conclusion	2

Points principaux

- Démarches relatives au protocole d'accord avec le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Etablissement de la collaboration avec les forces de l'ordre et la Justice.
- Enquête sur le trafic d'ivoire, de peaux et de perroquets.
- Test/recrutement des enquêteurs et juristes.
- Démarches pour l'enregistrement de l'ONG WARA, qui porte le SALF, au Sénégal.

1 Management

Indicateur

Nombre de juriste en test	2
Nombre de media en test	0
Nombre d'enquêteur en test	1
Nombre de formations dispensées à l'extérieur (police, agents des parcs etc...)	0
Nombre de formations internes au réseau (activistes envoyés en formation dans le réseau EAGLE)	0

- Depuis le mois d'octobre 2013, Charlotte Houpline la coordinatrice du SALF est sur le terrain au Sénégal. Le projet est en phase de lancement.
- L'équipe est composée de : **1 enquêteur et 2 juristes**, tous actuellement en test.
Ils subissent une formation quotidienne au sein des bureaux du SALF.
Les 2 juristes suivent les audiences au tribunal correctionnel tous les jours en plus de faire le suivi des activités du SALF. L'indicateur de progression pour les 2 juristes réside dans la réussite à mener des actions autonomes et représentatives de SALF en se rendant dans différentes institutions chargées du blanchiment d'argent et la lutte contre la corruption.
L'enquêteur progresse régulièrement ; l'indicateur de cette progression est l'identification de 5 trafiquants pendant le mois de janvier.
- Le SALF est en train d'établir la collaboration avec le Ministère de l'Environnement ainsi qu'avec les Forces de l'ordre et la Justice.
Il existe actuellement quelques obstacles au niveau de la signature du Protocole d'accord avec le MEDD. Une rencontre proche avec le nouveau Ministre de l'Environnement doit permettre de lever ces obstacles et aller au plus vite à l'action.
- Après 4 mois sur le terrain, la 1^{ère} opération n'a pas encore été réalisée. Plusieurs facteurs ont retardé le lancement des opérations :

- Le récent changement Ministériel : Haidar El Ali, le Ministre de l'Environnement, très actif et favorable au Projet, ayant été enlevé de ce poste en novembre 2013, les négociations ont dû reprendre avec le nouveau Ministre en place, ce qui retarde durement le lancement des opérations d'arrestations.
- L'enregistrement de l'ONG au Sénégal : c'est un préalable nécessaire au développement des activités et la collaboration avec le Gouvernement. L'enregistrement de l'ONG demande des démarches longues, lourdes et fastidieuses.
- Les nouvelles conditions de séjour sur le territoire sénégalais : en juillet 2013, le Gouvernement a instauré un visa de 3 mois non renouvelable, ce qui obligé le coordinateur à faire plusieurs voyages et demander une carte d'identité étrangère (carte de séjour) qui a un délai d'obtention d' 1 an.

2 Relations extérieures

Indicateur

Nombre de rencontres		7	
Prise de contact pour demande de collaboration/soutien	Suivi de l'accord de collaboration	Ratification de la collaboration	Collaboration Sur affaire/formation en cour
2	3		2

En vue d'établir ou de maintenir les relations avec les autorités et partenaires ainsi que dans le but d'assurer le lancement du SALF, **7** rencontres ont eu lieu avec :

1. Le Ministre de la Pêche maritime ;
2. Le Directeur des Parcs Nationaux;
3. Le Directeur des Eaux et Forêts ;
4. Le Point focal de l'organe de gestion CITES;
5. Le Directeur des Aires Marines Protégées ;
6. L'agent de liaison INTERPOL au ministère environnement
7. L'ONUUDC- Bureau régional de l'Office des Nations Unies sur le Crime et la Drogue ;

3 Investigations

Indicateur

Nombre d'investigations menées	5
Investigations ayant abouti à une opération	0
Nombre de trafiquants identifiés	1

5 investigations au mois de janvier.

Des missions d'investigation sont planifiées quotidiennement sur le trafic d'ivoire, de perroquets et de peaux à Dakar et sa région. Les enquêtes seront développées sur d'autres types de trafics dont celui des ailerons de requins.

Plusieurs trafiquants de grande envergure ont été repérés. Après deux mois d'enquête, le SALF a déjà identifié environ 20 trafiquants et la liste ne fait qu'augmenter.

4 Opérations

Indicateur

Nombre d'opérations ce mois-ci	0
Nombre de trafiquants arrêtés	0
Nombre de trafiquants en fuite	0

Aucune opération. La première opération sera réalisée probablement en mars, dès lors que les conditions de collaboration avec le Ministère de l'Environnement seront approuvées par les deux parties.

5 Département juridique

Indicateur

Nombre de suivi d'audience (préciser le lieu et raison)	0
Nombres de trafiquants derrière les barreaux ce mois-ci (Préciser le lieu)	0
Nombre de trafiquants en attente de procès ce mois-ci	0

Deux juristes, sortant du droit pénal et droit de l'Environnement, sont actuellement en test.

- Contacts avec la Faculté de Droit et le responsable de la filière en droit de l'environnement pour le recrutement de juristes.
- Analyse des textes de loi sur la faune et la pêche
- Appui au Ministère de la Pêche pour l'intégration des requins à la liste des espèces protégées par le Code de Pêche dans le but de donner une base juridique à leur protection, le nouveau projet de loi devant être soumis d'ici avril. Il existe un commerce bien développé d'ailerons de requins au Sénégal.

6 Média

Indicateur

Nombre de pièces médiatiques totales : 0			
Pièces télévision	Pièces presse radio	Pièces presse internet	Pièces presse papier
0	0	0	0

Pas de pièces médiatiques.

7 Conclusion

Le projet est en phase de lancement.

La collaboration L'Environnement et les Forces de l'ordre sont favorables, il existe toutefois un petit obstacle au MEDD.

La 1^{ère} opération devrait être bientôt organisée.